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Dit verslag bestaat uit een tabel met bewerkingstijden, een tabel met de  bewerkingsduur per bewerking, een tabel met de totale bouwtijd, een blokkennetwerk planning per hoofdbewerking, een blokkennetwerk planning van het gehele werk, een prognoseschaal en een planning. De opdracht is maken van de planning. Als project hebben we de woonboten haven gekregen. We hebben van dit project het bestek en de bestek tekening gekregen. Voor deze opdracht hebben we tevens de door ons gemaakte begroting uit opdracht 2.1 gebruikt. 

De opdracht vraagt opnieuw om normen, deze staan echter in de begroting dus deze hebben we niet opnieuw opgezocht.

Ruud Engelse en Michel Metselaar

Infra-student@zonnet.nl

Zwolle, 25 februari 2003

1 Bewerkingstijden

Hierna volgt de tabel met daarin de bewerkingstijden. Dit zijn de uren uit het bestek en dan per hoofdcode opgeteld.

2 Bewerkingsduur

Hierna volgt de tabel met daarin de bewerkingsduur. Dit is de bewerkingstijd in uren gedeeld door acht. Hieruit volgt de duur in dagen.

3 Totale bouwtijd

Hierna volgt de tabel met daarin de totale bouwtijd in dagen.

4 Blokkennetwerk planning per hoofdbewerking

Hierna volgt een blokkennetwerk planning per hoofd bewerking met als uitgangspunt de uren in inzet uit de tabel met de bewerkingsduur.

5 Blokkennetwerk planning algemeen

Hierna volgt een blokkennetwerk planning van het gehele werk.

6 Prognose schaal

Nu volgt een door ons gemaakte prognose schaal t.b.v.  de overall planning

7 Overall planning

Conclusie

Ook in deze opdracht is veel te veel tijd gaan zitten. Daar wij naast deze opdracht nog vele andere moeten maken. Verder vonden wij het onnodig om nogmaals de normen bij de bewerkingstijden te zoeken en verwijzen dan ook door naar verslag 2.1 “Begroting”daar hier alle normen in staan.

Onze planning strekt zich uit over een periode van 66 kalenderweken

R.Engelse en M.Metselaar

Zwolle, 25 maart 2003
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